
当社東京製造事業所における土壌・地下水汚染対策の進捗報告について

~拡散防止　揚水処理設備　工事開始のお知らせ~

平成 21年 9月 28日
大日精化工業株式会社

東京製造事業所

所長　安斉俊明

１．平成 20 年 11 月 26 日に発表しました東京製造事業所における土壌・地下水汚染対策の進捗状況につ 　　　　　

いて御報告いたします。

東京製造事業所では、周辺地域の生活環境の安全性確保のために、汚染地下水の拡散防止対策を最優

先に行う事を計画し検討を進めてきました。この拡散防止対策の前回の進捗状況は、本年 6 月 12 日
に当社のホームページにて発表しました。

本報告書では、6 月 12 日以降の経過報告と 9 月 14 日より揚水処理設備の工事が開始された事、並び
に今後の予定を御報告いたします。

2．経過報告と今後の予定
［経過報告］（平成 21年 6月 12日以降）
1)平成 21年 6月以降、東京都及び足立区に揚水処理設備設置に向けた各種許可申請等を提出しました。

2)平成 21年 9月 11日までに、東京都及び足立区から申請していた全ての許可等をいただきました。

3)平成 21年 9月 14日から、揚水処理設備向け基礎工事及び設置場所の整備を開始しました。

[工事写真　H21年 9月 22日午前]

揚水処理設備の設置場所にて

　 基礎の杭工事を開始しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[東京製全体図]

　[揚水処理設備　完成イメージ図]

［今後の予定］

4)平成 21年 11月上旬、揚水処理設備の各種設備機器　据付、付帯工事を開始します。

5)平成 22年 3月末頃、揚水処理設備の工事完了予定です。

３．進捗状況は H22年 3月末工事完了に向けて、計画通りに進んでおります。

４．当社では全力をあげて１日でも早く揚水処理設備の運転開始並びに汚染地下水の浄化完了に向け努力

してまいります。これまで同様、周辺住民の皆様並びに行政、関係機関の皆様の御指導、御協力をい

ただけますようお願い申し上げます。
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